



Ügyiratszám: Bod/91/2022.

Sorszám: 19/2022.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

T á j é k o z t a t ó

**a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt
kivitelezésének aktuális állapotáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Haraszi Sándor ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2022. január 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program "Faluházak fejlesztése" alprogram részeként folyamatban van a Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása, amelynek a kivitelezői szerződés szerint 2022. április 20-ig kell befejeződnie.

A képviselő-testület részéről felmerült a tájékoztatás igénye, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

A kivitelezés műszaki ellenőre, Nagy Krisztián által 2022. január 11. napján történt közös helyszíni kooperáció kapcsán tett műszaki ellenőri jelentése szerint - amely az előterjesztés mellékletét képezi - a kivitelezés jelen pillanatban szerződés szerinti véghatáridőre teljesíthető.

A munkafolyamatok állása a műszaki ellenőri jelentés alapján az alábbiak szerint alakulnak:

- Vasalt betonajzat készítek az irodák, wc-k és konyhai helyiségekben elkészültek
- Gipszkarton falazások elkészültek
- Erős és gyengeáramú kábelek behúzásai nagyrészt elkészültek
- Festési munkálatok folyamatban vannak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

**a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt
kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

2022. jan. 12
Hivatal
K

4. Műszaki ellenőri jelentés

/2022.01.11./

Tárgy:

A Magyar Falu Program „Faluházak fejlesztése” keretében a Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása
(8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.)

Megrendelő:

Bodajk Város Önkormányzat - (8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.)

Vállalkozó:

Pelaproject Kft. - (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.)

Felelős műszaki vezető: Kocsis Gyöngyi MV-É 07-10181

Szerződés főbb adatai:

Kelte: 2021.10.04.

Kivitelezés kezdete (munkaterület átadása): 2021.10.22.

Befejezése: 2022.04.20.

Vállalási díj: 34 940 083,- Ft (fordított ÁFA)

Eddig elszámolva: előlegszámla (25%) 2021.10.22-én: 8 735 021,- Ft

I. részszámla (25%) 2021.11.08-án: 8 735 021,- Ft

Munkamenet állása:

- A munkaterület mobilkerítéssel el van kerítve, a konténerek és mobil wc munkaterületen belül helyezkedik el. Gyalogos forgalom szabályosan csak az úttest túloldalán megoldott
- A polgármester irodához vezető folyosó szakasz a régi kémény járat bontásával elkészült, megoldandó még ezen rész mennyezet lezárása és a padlásfödém bezárása
- Vasalt betonlajzat készítmények az irodák, wc-k és konyhai helyiségekben elkészültek
- Gipszkarton falazások elkészültek kivéve a vizesblokk kialakítások, és a fénymásoló helyének kialakítása
- Erős és gyengeáramú kábelek behúzásai nagyrészt elkészültek
- Festési munkálatok a régi falfelületek lekaparásával folyamatban vannak
- Klíma kiállások kialakítása folyamatban
- Az eddig elkészült aljzatkiegyenlítések minősége több helyiségben nem megfelelő javítása szükséges, ez építési naplóba jelezve lett kivitelezőnek

A kivitelezés jelen pillanatban szerződés szerinti véghatáridőre teljesíthető.

Székesfehérvár, 2022.01.11. POLGÁRMESTERI	
HIVATAL	
Érkezett:	2022 JAN. 12
Érkezési azonosító:	000279
Ügyirat szám:	BOD/ 01-2 /2022
Feladó:	Hanaveti Sándor

Nagy Krisztián
műszaki ellenőr
ME-É-I/07-51286

