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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A TOP-2.1.2 "Z5ld varos kialakitasa Bodajk telepiilésen" cimu pélyazat keretében a Mozi
felijitasa kapcsan felmeriilt probléméak megoldasa érdekeben 2019. julius 30. napjan
egyeztetd targyalds megtartasara keriilt sor.

A targyalasrol emlékeztet$ késziilt, mely az elterjesztés melléklete.

Szabd Laszlo statikus javaslatot készitett a nagyterem és az eldtér kozotti, bontas soran
leomlott fal visszaépitésére, a gépészeti bejarat feloli fal 2 db kiilsé megtamaszté bordaval
torténd megerdsitésére, illetve a fodém és tetdszerkezet elbontdsa utdn 0j fodém és tetd
épitésére.

A tobbletmunkak pénziigyi értelmezéséhez készitett egy arazott kltségvetési kiirast, mely a
napjainkban Budapesten alkalmazott kivitelez6i egységarakkal szamol.
A tervezbi koltségbecslés alapjan bruttd 50,5 millio tobbletkoltség varhato.

Amennyiben a képviselé-testiilet elfogadja a statikus tervez6 altal javasolt megoldast, ugy a
terveket eszerint kell elkészittetni.

Az épitésztervezd, illetve statikus tervezd eldzetes tdjékoztatdsa szerint a tervek
elkészitéséhez varhatoan 3-4 hét sziikséges.

A tervezdi koltségbecslés alapjan, a tervek elkésziilte utdn 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasara lesz sziikség.

Jelen targyban sziikséges a képviseld-testiilet TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonositészamu
projektrdl sz6l6 193/2019. (VIL 17.) hatarozatanak hatélyon kiviil helyezése.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a javaslatot megtargyalni, a készitendd tervezeési
feladatot meghatarozni, €s a tervezési megbizasrol donteni sziveskedjen.

Wurczinger Loérant s. k.
polgarmester

Hatdrozati javaslat
tervezési megbizasrol

1. A képvisel6-testillet ugy dontott, hogy a Magy Energia Centrum Projektfejlesztd és
Koordinaciés Szolgaltatd Kft.-t (1223 Budapest, Nagytétényi ut 190. B. épiilet 1. emelet 2.)
megbizza a 2019. jllius 30-i egyeztetd tirgyalds jegyzOkonyvében meghatérozott épitési
munkak elvégzéséhez sziikséges tervek elkészitésével.
2. A képviseld-testillet a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonositészdmu projektrdl szolo
193/2019. (VIL. 17.) hatarozatat hatalyon kiviil helyezi.

A képviseld-testillet felkéri a polgarmestert, hogy a hatdrozat végrehajtasa érdekében
szlikséges intézkedést tegye meg.

Felelds: Wurczinger Lorant polgarmester
Hatarid6: azonnal



KIVONAT

Bodajk Véros énkorrnényzat Képvisel6-testiiletének 2019. jilius 17-én megtartott rendkiviili,
nyilvanos tilésének jegyz6konyvébol.

Bodajk Viros Onkormdnyzat Képvisel§-testiilete
193/2019. (VII. 17.) hatdrozata

a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonositészdmi projektrdl

A képviseld-testiilet a "Zold vdros kialakitdsa Bodajk telepiilésen” cimii TOP-2 ] 2-15-FEI-
2016-00003 azonositészamis projekt folytatdsa érdekében a szakérti vélemények ismeretében
ugy dont, hogy a Bodajk, Petdfi S. u. 39, szdm alatti Mozi épulet teljes tetGeseréjére, vasbeton
fodém készitésére, valamint a statikus dltal javasolt egyéh munkdkra vonatkozd tervezési
munkdk, illetve az ehhez kapcesolods kéitségvetési kifrds elkészitésére az Opinion Builders Kft -
t bizza meg.

A képviseld-testiilet felkéri a polgdrmestert, hogy a hatdrozat végrehajtisa érdekében sziikséges
intézkedést tegye meg, az drajanlatot kérje be, és azt terjessze a képviseli-testiilet elé.

Felelds: Wurczinger Lérdnt polgdrmester
Hatdridd. értelem szerint, képviseld-testiilet kivetkezd iilése

Bodajk, 2019. jtlius 17.
' TRROS ) N
1 / S MO8

\\'

il St T A **"\
Wurczinger Lorint Nagy Csilla |3 =
polgarmester jegyzd \ = ;






Emliékeztetd

BODAJKI POLGARMESTERI
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Datum: 2019. jalius 30.
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Nyilvantartasi szam: 01-2019-07-30 ot 2019 AU6. 01

Helyszin: Bodajk Petéfi Sandor utca 39. (Mozi épilet, az épitési h

tyszmy .
Bodajk Petéfi Sandor utca 60. (Polgarmesteri iroda) ,ﬁgi’"a‘ szam: BOD/

Targy: Mozi éplilet atépitési munkakai soran tapasztalt statitla—}f—gjrgg%mék—rhegbeszaése
Résztvevék: Wurczinger Lérant polgarmester

Nagy Csilla jegyzé

Halasz Lajosné eléadé

Akucs Levente féépitész

Kovats Vince generaltervezd

Szabé Laszlo tartészerkezeti tervezé

A taldlkozé soran bejartuk az épitkezést, majd a polgarmesteri hivatalban a telepulés
vezetbinek tarsasagaban megbeszéltik a kévetkezé kérdéseket:

1. A nagyterem és az el6tér kdzétti fal a bontasi munkak soran leomiott.
Teenddk: - a falak vissza kell épiteni, az épitése soran Porotherm 38 N+F tégla
hasznalhat6

Helan. -y

a koszorukengyelek méretét a megvaltozott falvastagséaghoz kell igazitani

az Ujra épitend® fal alatt a kozépféfal feléli oldalon 50 cm széles a donga tetejéig ill. az
alaalapozas alsé sikjaig. nytilé témbalapot kell késziteni

C 25/30-24-F2-XC2 beton alkalmazasaval

2. Az alabbi abran piros sraffozassal jelslt éplletrészeken a feltaras soran erésen karosodott tetd és
fafédém szerkezeteket talaltunk. A szinpad mégétti eplletrész gépészeti bejarat felsli fala erdsen
kihajlott (2 méteres hosszon 5-6 cm !I). A kihajlast az erésen korhadt tetészerkezetrél adédé
oldalnyomas okozta, amelyet elésegitett még az alapozas nem kellé6 minéség allapota.

A kihajlott falszerkezet stabilizalasara 2 darab kiils8 megtamaszté borda épitését
beszéltilk meg, igy elkeriilhetd lesz a falszakasz lebontasa és Ujra épitése

A sraffozassal jelzett terlileteken 4j 20 cm vastag vb. fodém keszitését javasiom, ezzel
pétlodik a hidnyzé vasbeton koszoru, megoldédik a fodémszerkezet, és a tetészerkezet
is egyszer(ibb kialakitassal készilhet, nem lesz szlikség extraméretli kotégerendak
alkalmazasara

A sraffozassal jelzett épuletrészeken a teté is Ujra épitésre keril, (j fedélszék és fedés
alkalmazasaval.




Emlékezteto

A tébbletmunkak pénziigyi értelmezéséhez készitettem egy drazott kdltségvetés kiirast, amelyet a Budapesten
a napjainkban alkalmazott kivitelez8i egységérakkal draztam be.
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Osszeallitotta: Szabé Laszlé

Kapjak: levelezési cimlista szerint
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Szabdé Laszlo



