Bodajk Varos

Polgdarmestere
8053 Bodajk, Pet6fi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu
Ugyiratszém: Bod/91/2022. Sorszam: 19/2022.

Nyilvanos iilés
Zart iilés

Motv. 46. § (2) a)
Motv. 46. § (2) b)
Motv. 46. § (2) c)
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Tajékoztato
a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgarmesteri Hivatal felajitasa" cimii projekt
kivitelezésének aktualis allapotarol

El6ado:
Wurczinger Lorant polgarmester

Elokészitésben részt vett:
Haraszti Sandor tigyintézo

Eldzetesen targyalja:
Gazdasagi Bizottsag
Humaniigyi Bizottsag

egyszerl tobbség
mindsitett tébbség
Mtv. 50. §

Motv. 42. § ...
SzMSz 34. § (2) ...
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Késziilt:
Bodajk, 2022. januar 13.
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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Magyar Falu Program "Faluhazak fejlesztése" alprogram részeként folyamatban van a
Bodajki Polgarmesteri Hivatal felujitisa, amelynek a kivitelez6i szerzodés szerint 2022.
aprilis 20-ig kell befejezddnie.

A képviselo-testiilet részerdl felmerilt a tajékoztatds igénye, melynek az alabbiak szerint
teszek eleget:

A kivitelezés miiszaki ellenére, Nagy Krisztian altal 2022. januar 11. napjan tortént kozos
helyszini kooperacio kapcsan tett miszaki ellenéri jelentése szerint - amely az eléterjesztés
mellekletét képezi - a kivitelezés jelen pillanatban szerzodés szerinti véghataridore
teljesitheto.

A munkafolyamatok allasa a miszaki ellenéri jelentés alapjan az alabbiak szerint alakulnak:

Vasalt betonaljzat készitések az irodak, we-k és konyhai helyiségekben elkésziiltek
Gipszkarton falazasok elkésziltek

Erds és gyengearamu kabelek behuzasai nagyrészt elkésziiltek

Festési munkalatok folyamatban vannak
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Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eldterjesztést megtargyalni és a tajékoztatot
elfogadni sziveskedjenek.

Wurczinger Lorant s. k.
polgarmester
Hatarozati javaslat

a Magyar Falu Program " A Bodajki Polgarmesteri Hivatal felajitasa" cimii projekt
kivitelezésének aktualis allapotarol szolo tajékoztatérol

Bodajk Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiilete a Magyar Falu Program "A Bodajki
Polgarmesteri Hivatal feldjitasa” ciml projekt kivitelezésének aktualis allapotardl sz616
tajékoztatot tudomasul vette.



4. Miiszaki ellendri jelentés
/2022.01.11./

A Magyar Falu Program ,Faluhdzak fejlesztése” keretében a Bodajki Polgarmesteri Hivatal
felujitasa
(8053 Bodajk, Pet6fi Sandor utca 60.)

Megrendeld:

Bodajk Varos Onkormanyzat - (8053 Bodajk, Petéfi Sandor utca 60.)

Villalkozé:

Pelaproject Kft. - (2724 Ujlengyel, Petdfi Sandor utca 48.)
Felelés miiszaki vezetd: Kocsis Gyongyi MV-E 07-10181

Szerzodés fébb adatai:

Kelte: 2021.10.04.

Kivitelezés kezdete (munkaterilet atadasa): 2021.10.22.

Befejezése: 2022.04.20.

Vallalasi dij: 34 940 083,- Ft (forditott AFA)

Eddig elszamolva: eldlegszamla (25%) 2021.10.22-én: 8 735 021,- Ft
. részszamla (25%) 2021.11.08-an: 8 735 021,- Ft

Munkamenet allasa:

A munkaterilet mobilkeritéssel el van keritve, a konténerek és mobil we munkateriileten belul
helyezkedik el. Gyalogos forgalom szabalyosan csak az dttest tuloldalan megoldott

A polgarmester irodahoz vezet§ folyoso szakasz a régi kemeny jarat bontasaval elkésziilt,
megoldandé még ezen rész mennyezet lezarasa és a padlasfodém bezarasa

Vasalt betonaljzat készitések az irodak, wc-k és konyhai helyiségekben elkesziltek
Gipszkarton falazasok elkésziltek kivéve a vizesblokk kialakitasok, és a fénymasold helyének
kialakitasa

Erés és gyengearamu kabelek behtzdsai nagyrészt elkészultek

Festési munkalatok a régi falfeliiletek lekaparésaval folyamatban vannak

Klima kiallasok kialakitasa folyamatban

Az eddig elkészilt aljzatkiegyenlitések mindsége tobb helyisegben nem megfeleld javitasa
sziikséges, ez épitési naploba jelezve lett kivitelezGnek

A kivitelezés jelen pillanatban szerzddés szerinti véghatariddre teljesithetd.

Székasfehervar, 20220111 v amrcrrennoay
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Nagy Krisztian
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